3. napirendi pont

A sporthéaz potmunkaigény bejelentésének elfogadésa

Fedolap

Perkdta Nagykozség Onkormdnyzata Képviseld-testiletének
Pénzlgyi Bizottsaga
2026. jalius 7. napjan tartandd soron kivali, nyilt tlésenek
3. napirendi pontjahoz



POTMUNKA-BEJELENTES ES DIJIGENY

Tisztelt Megrendelo!

A Perkéta teruletén végzett tetdfeldyitdsi munkalatok sordn a kivitelezés folyamén olyan, eldre
nem lathaté miszaki korulmények és tobbletfeladatok merultek fel, amelyek a szerzodés szerinti
munkék biztonsagos és szakszeri elvégzéséhez elengedhetetlenul szukségessé valtak.

A villalkozasi szerzGdés alapjan a vallalkozé az eredmény megval6sitdsara koteles, amelyhez
kapesolédoan jogosult a ténylegesen elvégzett, szukséges pétmunkak dijazasira 1s

Tajékoztatjuk tovabba a Megrendelot, hogy a meglévd, rég tetdszerkezetre vonatkozbéan
tervdokumenticié nem allt rendelkezésre, ezért a kivitelezs részérdl a szerkezetek pontos és
teljes kord elozetes felmérése nem volt maradéktalanul elvégezhetd. A szerkezeti elemek
tényleges allapota kizardlag a bontési és feltdrasi munkalatok soran valt megismerhetove.

A helyszini bontasi és feltarasi munkak sordn az alabbi, elére nem lathaté pétmunkak valtak

szukségessé:

A {6 szerkezethez tartozé lapostetd csatlakozasdnal a fedés megbontasat kovetoen megallapitisra
kerult, hogy a meglévé szerkezeti kapesolatok allapota elézetesen nem volt megfeleloen
ellendrizhetd. A biztonségos teherbirds, valamint a téli havazas és egyéb 1dojarasi
viszontagsagok elleni megfeleld ellendllas biztositasa érdekében tovabbi szerkezet elemek és
szarufak beépitése valt szukségessé.

Az épuletet korulvevé nagvméretl fak miatt a tetészerkezet rendszeresen jelentds
szélnyomasnak és viharterhelésnek van kitéve. A megfeleld stabilitas, biztonsag és hossza tavu
szerkezeti eredmény biztositasa érdekében a f6 tetdszerkezet fogéparozisa elengedhetetlenné
valt.

A kivitelezés soran a meglévd szerkezet feltarasakor valt szukségessé a koszora teljes
korbevésése, amely el6zetesen nem volt lathaté és pontosan felmérhetd. A munkafolyamat a
vartnal jelentGsebb bontasi és helyreallitasi feladatokat eredményezett, ezaltal tobbletmunkat és
tobbletkoltséget jelentett a kivitelezés soran.

A bontési munkalatok soran jelentés mennyiségi allati maradvany és szennyezodés kerult
feltarasra a tetGszerkezetben, amely indokoltta és sziikségessé tette a teljes ragalja szakasz OSB-

lappal torténé lezarasat és megerositéset.

A fent részletezett munkalatok a kivitelezés soran valtak ismertté, azok el6zetesen nem voltak
lathaték vagy miszakilag megallapithaték. A pétmunkék elvégzése a tetGszerkezet biztonsagos,
tartos és rendeltetésszeri mikodése érdekében szukséges volt.

Potmunka anyagkoltség: 790 00 Ft brutto
Pétmunka munkadij: 600 000 Ft brutto

Osszesen: 1 390 000 Ft brutté
Kérjuk a fentiek tudomasul vételét, valamint a pétmunkak elszamolasanak és vallalkozoi

dijanak elfogadasat.
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